Upazila Livestock Office

Kaunia, Rangpur.

Annual Procurement Plan-2022-2023

package

package No	Description of Procurement Package	goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd.Cost (Tk.in Lakh)	Time Code for Process	Advertise	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved	Notification (NOA)	Signing of Contract	Time for Completion of Contract	Total time to Contract Signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	সেমিনার/কনফারেন্স ৩২১১১১১	goods	Each	As per Required	OTM/ RFQ/CP	ULO	GOB	0.25	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12 month
2	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ৩২১১১২৫	goods	Each	As per Required	OTM/ RFQ/CP	ULO	GOB	0.15	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12 month
3	বইপত্র ও সাময়িকি ৩২১১১২৭	goods	Each	As per Required	OTM/ RFQ/CP	ULO	GOB	0.10	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12 month
4	প্রকাশনা ৩২১১১২৮	goods	Each	As per Required	OTM/ RFQ/CP	ULO	GOB	0.10	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12 month
5	প্রশিক্ষণ ৩২৩১৩০১	goods	Each	As per Required	OTM/ RFQ/CP	ULO	GOB	0.40	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12 month
6	কম্পিউটার সামগি ৩২৫৫১০১	goods	Each	As per Required	OTM/ RFQ/CP	ULO	GOB	0.30	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12 month
7	স্ট্যাম্প ও সীল ৩২৫৫১০৪	goods	Each	As per Required	OTM/ RFQ/CP	ULO	GOB	0.03	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12 month
8	অন্যান্য মনিহারি ৩২৫৫১০৫	goods	Each	As per Required	OTM/ RFQ/CP	ULO	GOB	0.50	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12 month
9	পোশাক ৩২৫৬১০৬	goods	Each	As per Required	OTM/ RFQ/CP	ULO	GOB	0.10	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12 month
11	আসবাবপত্র মেরামত ৩২৫৮১০২	goods	Each	As per Required	OTM/ RFQ/CP	ULO	GOB	0.20	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12 month
12	কম্পিটার মেরামত ৩২৫৮১০৩	goods	Each	As per Required	OTM/ RFQ/CP	ULO	GOB	0.10	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12 month
13	ভবন স্থাপনা মেরামত ৩২৫৮১০৮	works	Each	As per Required	OTM/ RFQ/CP	ULO	GOB	4.00	Planned dates	10-10-22	06-11-22	06-11-22	20-11-22	27-11-22	04-12-22	01-01-20-23	01-3-23
14	কম্পিটার ও আনুঃ ৪১১২২০২	goods	Each	As per Required	OTM/ RFQ/CP	ULO	GOB	0.20	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12 month
15	আসবাবপত্র ক্রয় ৪১১২৩১৪	goods	Each	As per Required	OTM/ RFQ/CP	ULO	GOB	0.40	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12 month
16	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ৪১১২৩১৬	goods	Each	As per Required	OTM/ RFQ/CP	ULO	GOB	0.22	Planned dates	1-7-22	-	-	-	-	-	-	12 month