Upazila Livestock Office & Veterinary Hospital

Debiganj, Panchagarh.

Annual Procurement Plan-2022-2023

Package No	Description of Procurement Package	Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Appoving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (tk.in Lakh)	Time Code for process	Advertise	Tender Opening	Tender Evalution	Approved	Notification (NOA)	Signing of Contrack	Time for Completion of Contrack	Total time to Contract Signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	সেমিনার/কনফারেন্স ৩২১১১১১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/ CP	DLO	GOB	0.10	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
2	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ৩২১১১১২৫	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/ CP	DLO	GOB	0.07	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
3	বইপত্র ওসাময়িকি ৩২১১১২৭	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/ CP	DLO	GOB	0.00	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
4	প্রকাশনা ৩২১১১১২৮	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/ CP	DLO	GOB	0.00	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
5	প্রশিক্ষণ ৩২৩১১৩০১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/ CP	DLO	GOB	0.22	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
6	কম্পিটার সমগ্রি ৩২৫৫১০১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/ CP	DLO	GOB	0.26	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
7	স্ট্যম্প ও সীল ৩২৫৫১০৪	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/ CP	DLO	GOB	0.02	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
8	অন্যন্য মনিহারি ৩২৫৫১১০৫	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/ CP	DLO	GOB	0.78	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
9	পোশাক ৩২৫৬১০৬	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/ CP	DLO	GOB	0.02	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
10	মোটর যানবাহন ৩২৫৮১০১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/ CP	DLO	GOB	0.00	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
11	আসবাবপত্র মেরামত ৩২৫৮১০২	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/ CP	DLO	GOB	0.08	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
12	কম্পিটার মেরামত ৩২৫৮১০৩	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/ CP	DLO	GOB	0.06	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
13	ভবন স্থাপনা মেরামত ৩২৫৮১০৮	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/ CP	DLO	GOB	5.00	Planned dates	10-10-22	06-11-22	06-11-22	20-11-22	27-11-22	04-12-22	04-12-20-23	01-03-23
14	কম্পিটার ও আনুঃ ৪১১২২০২	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/ CP	DLO	GOB	0.06	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
15	আসবাবপত্র ক্রয় ৪১১২৩১৪	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/ CP	DLO	GOB	0.05	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
16	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাদি ৪১১২৩১৬	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/ CP	DLO	GOB	0.00	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month