


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।
pirganj.thakurgaon.gov.bd

পীরগঞ্জ উপজেলা ইনোভেশন টিমের ২০১৬ সালের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা

ক্রম	বিষয়	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল		বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/টিম	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কিনা তা পরিমাপের মানদণ্ড)
			শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
১	ইনোভেশন টিমের সভা আয়োজন	প্রতি মাসে নিয়মিত ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান	জানুয়ারি ২০১৬	ডিসেম্বর ২০১৬	উপজেলা ইনোভেশন টিম	উপজেলার ইনোভেশন টিমের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা	উপজেলার ইনোভেশন টিমের কার্যবিবরণী
২	সিটিজেন চার্টার প্রস্তুতকরণ	উপজেলা পরিষদের সকল দপ্তরের সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ	মার্চ ২০১৬	জুলাই ২০১৬	উপজেলা ইনোভেশন টিম	উপজেলা পরিষদের সকল দপ্তরে সিটিজেন চার্টার প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন	সিটিজেন চার্টার
৩	উপজেলা ইনোভেশন সার্কেল আয়োজন	উপজেলা পর্যায়ে ইনোভেশন টিমের সদস্য ও সেবাদানকারী অন্যান্য কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ইনোভেশন সার্কেল আয়োজন করা। প্রথম সার্কেল ৩১ জুলাই/২০১৬ দ্বিতীয় সার্কেল ২৯ ডিসেম্বর/২০১৬	৩১ জুলাই ২০১৬	২৯ ডিসেম্বর ২০১৬	উপজেলা ইনোভেশন টিম	জনসাধারণের নিকট দ্রুততম সময়ে সরকারি সেবা পৌছানোর লক্ষ্যে এবং জনসেবার নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন	নতুন উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ
৪.১	উপজেলা ভূমি অফিসের সেবাসমূহ সহজীকরণ	অফিসের সকল কর্মচারীর রুমের সামনে নাম ফলক টানানো ও আইডি কার্ড প্রদান	২০ মার্চ ২০১৬	৩০ মে ২০১৬	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	কর্মচারীদের মানসিকতার পরিবর্তন আনয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।	সেবা প্রদান করা সহজ হবে।
৪.২		Record Room এর নথির File Inventory প্রস্তুতকরণ	১৫ মার্চ ২০১৬	৩০ আগস্ট ২০১৬	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	যেকোন নথি দ্রুত খুঁজে পাওয়া যাবে।	সেবা প্রদান সহজ হবে।
৫.১	সরকারী জমির Database প্রস্তুতকরণ ও Web Portal এ প্রদর্শন	খাস জমির Database প্রস্তুতকরণ	১ মে ২০১৬	৩০ ডিসেম্বর ২০১৬	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সরকারী সম্পত্তি অবৈধ দখল থেকে রক্ষা করা সহজ হবে।	সরকারী সম্পদ সংরক্ষণ
৫.২		Register- II এর Database প্রস্তুতকরণ	০১ অক্টোবর ২০১৬	৩০ ডিসেম্বর ২০১৬	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	ভূমি উন্নয়ন কর সঠিকভাবে আদায় করা সহজ হবে।	ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের হার বৃদ্ধি
৫.৩		অর্পিত সম্পত্তির- 'ক' ও 'খ', ওয়াকফ ও দেবোত্তর সম্পত্তি এর Database প্রস্তুতকরণ	০১ সেপ্টেম্বর ২০১৬	৩০ নভেম্বর ২০১৬	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সরকারী স্বার্থ রক্ষা করা এবং গীজ মানি আদায় সহজ হবে।	সরকারের আয় বৃদ্ধি
৬.১	গর্ভবতী মা'দের ব্লাড গ্রুপ টেস্ট ও ব্লাড সুগার টেস্টের মাধ্যমে মাতৃ মৃত্যু ও নবজাতকের মৃত্যুর হার হ্রাসকরণ	প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকের আওতাধীন এলাকার সকল শ্রেণির (আদিবাসী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্তসহ) গর্ভবতী মা'দের তালিকা প্রস্তুতকরণ	১ জানুয়ারি ২০১৬	৩১ ডিসেম্বর (চলমান প্রক্রিয়া)	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প: প: কর্মকর্তা, CHCP (সকল)	গর্ভবতী মা'দের তথ্য ভিত্তিক তালিকার কারণে চিকিৎসা সেবা সহজতর হবে	গর্ভবতী মা'দের ডাটাবেজ
৬.২		ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত গর্ভবতী মা'দের ব্লাড গ্রুপ ও ব্লাড সুগার টেস্টের মাধ্যমে নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপধারী ও ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত গর্ভবতী মা'দের চিহ্নিতকরণ	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	৩০ নভেম্বর ২০১৬	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প: প: কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি ক্লিনিকের CHCP (সকল)	নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপধারী ও ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত গর্ভবতী মা'দের ক্ষেত্রে মাতৃ মৃত্যু ও নবজাতকের মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাস	নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপধারী ও ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত গর্ভবতী মা'দের ডাটাবেজ

৬.৩		নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপধারী ও ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত গর্ভবতী মা'দের জন্য ফ্যাসিলিটি (ডেলিভারী) বিষয়ে বিশেষ কাউন্সিলিং ও পরামর্শ প্রদান কার্যক্রমের আয়োজন	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	৩০ নভেম্বর ২০১৬	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প: প: কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি ক্লিনিকের মাঠকর্মী	গর্ভবতী মা'দের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স/উন্নত হাসপাতালে বুকিতে থাকা গর্ভবতী মা'দের প্রসবপূর্ব ভর্তি হার বৃদ্ধি
৬.৪		মৃত্যু ঝুঁকি কমাতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স/উন্নত হাসপাতালে প্রসব নিশ্চিত করনার্থে নেগেটিভ ব্লাড গ্রুপধারী ও ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত প্রতি সংশ্লিষ্ট CHCP কে ট্যাগ করে দায়িত্ব প্রদান	২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	৩০ নভেম্বর ২০১৬	উপজেলা স্বাস্থ্য ও প: প: কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি ক্লিনিকের CHCP (সকল)	উপজেলায় গর্ভবতী মা'দের ও নবজাতকদের মৃত্যুর হার হ্রাস	পূর্ববর্তী বছর ও বিবেচ্য বছরে গর্ভবতী মা ও নবজাতকের মৃত্যুর হারের তুলনামূলক চিত্র।
৭.১	উপজেলার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে	প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য ১ টি বিদ্যালয় চিহ্নিতকরণ।	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬	৫মার্চ ২০১৬	উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টার এইউইও	বিদ্যমান বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত মানদণ্ড অনুমোদন	মিডডে মিল সেবার যোগ্যতা নির্ধারণে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণ।
৭.২	মিডডে মিল সেবা নিশ্চিতকরণ	নির্বাচিত বিদ্যালয়ে অভিভাবক, এস.এম.সি সমাবেশের মাধ্যমে সামাজিক অনুমোদন গ্রহণ	১০ মার্চ ২০১৬	২০ মার্চ ২০১৬	উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টার এইউইও	স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভিভাবকদের মধ্যে মিডডে মিল বাস্তবায়নের গুরুত্ব অনুধাবন।	মিডডে মিল বাস্তবায়নে এস.এম.সি, শিক্ষক মন্ডলী ও সংশ্লিষ্ট অভিভাবকগণের অনুমোদন সংক্রান্ত ডকুমেন্ট
৭.৩		স্থানীয়ভাবে স্থায়ী ও অস্থায়ী আয়মূলক উৎসমূহ অনুসন্ধান	২০ মার্চ ২০১৬	৩০ মার্চ ২০১৬	উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টার এইউইও	স্থানীয়ভাবে স্থায়ী ও অস্থায়ী আয়মূলক উৎসমূহ নির্ধারণ	কার্যক্রম শুরুর প্রাক- সম্ভাব্যতা নিরূপণ সম্পন্ন
৭.৪		আপাতঃ বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সম্পদ ও সহযোগিতা তহবিল গঠন	৩১ মার্চ ২০১৬	৩০ এপ্রিল, ২০১৬	উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টার এইউইও	মিডডে মিল কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরুর আর্থিক সংস্থান ও পরবর্তিতে স্থায়ী উৎসের সহযোগিতায় বাস্তবায়নের সময়সীমা অনুধাবন	বাস্তবায়ন কার্যক্রম অগ্রগতির আলোকে স্থায়ী উৎসের সহযোগিতায় বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্ধারণ
৭.৫		নির্বাচিত বিদ্যালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে মিডডে মিল কার্যক্রম শুরু করা।	০২ মে, ২০১৬	৩০মে, ২০১৬	উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টার এইউইও	নির্বাচিত বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে মিডডে মিল কার্যক্রম শুরু।	শিক্ষার্থীদের মাঝে দৈনিক মিডডে মিল কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ ও তথ্যসংরক্ষণ।
৭.৬		নির্দিষ্ট সময় অন্তর মূল্যায়ন এবং মূল্যায়ন পরবর্তী করণীয় নির্ধারনে অভিভাবক সভা	১ জুন, ২০১৬	৩০ আগস্ট, ২০১৬	উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টার এইউইও	সুনির্দিষ্ট বিষয়ের অগ্রগতির বাধাসমূহ দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ চিহ্নিতকরণ ও স্থায়ী উৎসের ব্যবহারের সম্ভাব্যতা নিরূপণ	বীধাসমূহ দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও স্থায়ী উৎসের ব্যবহারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
৭.৭		মূল্যায়ন দ্বারা পরীক্ষিত পদ্ধতি'র আলোকে স্থায়ীভাবে নির্বাচিত বিদ্যালয়ে মিডডে মিল সেবার বাস্তবায়ন শুরু	৩০ নভেম্বর, ২০১৬	চলমান	উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টার এইউইও	বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীদের জন্য মিডডে মিল সেবা নিশ্চিতকরণ	মিডডে মিল সংক্রান্ত ডকুমেন্ট সংরক্ষণ


 (এবিএম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দকার)
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।