


জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুর-এর ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা (রাজস্ব বাজেট)

মহানগর/বিভাগের নাম: জলপ্রশাসন মহানগর
 ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের নাম: জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রংপুর

প্যাকেজ নং	ক্রয়ব্যবস্থা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	বুজি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বরাদ্দকৃত অর্থ (বাজার)	অর্থায়নিক কোড	বিপত্ত বহরের বরাদ্দকৃত অর্থ (বাজার)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আবেদন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্য সম্পাদন মোটীশ	বুজির সময়	বুজি পর্যট মোট সময়	বুজির সন্মাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
গ্রুপ-১	অমান্য মনিদারি	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	আরএফকিউ	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	বরাদ্দ পাওয়া যায়নি	৩২৫৫১০৫	৬০০	জুলাই ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী
গ্রুপ-২	বাবদার্থ সামগ্রী	সংখ্যা	৫	পিপিআর এ্যাক্ট ২০০৮ অনুযায়ী	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	বরাদ্দ পাওয়া যায়নি	৩২৫৫১০৫	৩০০	জুলাই ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী
গ্রুপ-৩	পোশাক	সংখ্যা	৭০ সেট	দরপত্র/কোটেসন) প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় (জুলাই ২২-জুন ২৩)	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	বরাদ্দ পাওয়া যায়নি	৩২৫৫১০৬	৩৫০	অক্টোবর ২০২২	নভেম্বর ২০২২	নভেম্বর ২০২২	নভেম্বর ২০২২	নভেম্বর ২০২২	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী
গ্রুপ-৪	আসাবাবপত্র মোরামত	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী		জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	বরাদ্দ পাওয়া যায়নি	৩২৫৫১০২	৪০	জুলাই ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী
গ্রুপ-৫	কম্পিউটার মোরামত	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী		জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	বরাদ্দ পাওয়া যায়নি	৩২৫৫১০৫	৭০	জুলাই ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী
গ্রুপ-৬	কম্পিউটার সামগ্রী	সংখ্যা	চাহিদা অনুযায়ী	আরএফকিউ	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	বরাদ্দ পাওয়া যায়নি	৩২৫৫১০১	৫০০	জুলাই ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী	বিধি অনুযায়ী

মোঃ আশিফ অরফান
 জেলা প্রশাসক
 রংপুর।

প্যাকেজ নং	ক্রয়ব্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	বুক্তি	অর্ধের উৎস	বরাদ্দকৃত অর্থ	অর্থনৈতিক কোড	বিপত্ত বর্ধের বরাদ্দকৃত অর্থ	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময়	দরপত্র আবেদন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্য সম্পাদন নোটিশ	বুক্তির সময়	বুক্তি পর্যন্ত মোট সময়	বুক্তির সমাপ্তির সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
গুপ-৭	মুদ্রণ ও কাঁচা	সংখ্যা	চারিদা অনুযায়ী	পিপিআর এআই ২০০৮ অনুযায়ী (দরপত্র/সিটিসিত	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	ররাদ্দ পাওয়া যাবে	০২৫৫২০২	২০০	নভেম্বর ২০২২	ডিসেম্বর ২০২২	ডিসেম্বর ২০২২	ডিসেম্বর ২০২২	ডিসেম্বর ২০২২	ডিসেম্বর ২০২২	ডিসেম্বর ২০২২	ডিসেম্বর ২০২২	ডিসেম্বর ২০২২
গুপ-৮	মোটরযান মোরামত ও সংরক্ষণ (পরিবহন পুল)	সংখ্যা	চারিদা অনুযায়ী	দরপত্র/ফোটেশন) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় (জুলাই ২২-জুন ২৩)	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	ররাদ্দ পাওয়া যাবে	০২৫৮২০২	১১০০	জুলাই ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২
গুপ-৯	অন্যান্য মনিয়ারি (সার্ভিস হাউস)	সংখ্যা	৭৯ সেট	আরএফকিউ	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	২৫০	০২৫৫২০৫	২৫০	জুলাই ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২
গুপ-১০	ব্যবহার্য সামগ্রী (সার্ভিস হাউস)	সংখ্যা	চারিদা অনুযায়ী	পিপিআর এআই ২০০৮ অনুযায়ী (দরপত্র/সিটিসিত	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	২৫০	০২৫৬২০০	৩০০	জুলাই ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২
গুপ-১১	পোশাক (সার্ভিস হাউস)	সংখ্যা	০৯ সেট	দরপত্র/ফোটেশন) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয়	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	৭০	০২৫৬২০৬	৭০	নভেম্বর ২০২২	ডিসেম্বর ২০২২	ডিসেম্বর ২০২২	ডিসেম্বর ২০২২	ডিসেম্বর ২০২২	ডিসেম্বর ২০২২	ডিসেম্বর ২০২২	ডিসেম্বর ২০২২	ডিসেম্বর ২০২২
গুপ-১২	আসবাবপত্র মোরামত (সার্ভিস হাউস)	সংখ্যা	চারিদা অনুযায়ী	(জুলাই ২২-জুন ২৩)	জেলা প্রশাসক	রাজস্ব	৫০	০২৫৮২০২	৫০	জুলাই ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২	আগস্ট ২০২২


 মোঃ অফিসিও অফিসার
 জেলা প্রশাসক
 রংপুর।