


	করণ)	
১৭	প্রকল্পটি কি সম্প্রসারণযোগ্য?	ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণযোগ্য
১৮	প্রকল্পটি কিভাবে টেকসই হবে? (সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর)	প্রকল্পটি বাস্তব সম্মত বিধায় শিক্ষকগণ অনুপ্রানিত হবে, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে শিক্ষকগণের সক্ষমতা অর্জন। যোগাযোগ ক্ষেত্রে সময়, অর্থ ও পরিশ্রম লাঘব করে। এবং প্রাথমিক শিক্ষা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হবে। এ জন্য প্রকল্পটি টেকসইযোগ্য।
১৯	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কি কি ঝুঁকির সম্ভাবনা আছে? কিভাবে তা নিরসন করা হবে?	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে তেমন কোন ঝুঁকি নেই বললেই চলে। তথাপি সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রশিক্ষণ প্রদান, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও কর্মকর্তার সাথে যথাযথভাবে যোগাযোগ রাখা।
২০	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে জনবল পরিকল্পনা (কত জন, কি কাজে, কত দিন নিযুক্ত থাকবেন?)	১। প্রশিক্ষক ও সুপারভাইজার ২ জন---- ১দিন করে মোট ৬দিন। ২। সহায়ক কর্মচারী ২ জন---- ১দিন করে মোট ৬দিন। ৩। শিক্ষক ৪৫ জন----- ১দিন করে মোট ২(দুই)দিন।
		প্রয়োজনীয় বাজেট (সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা)
২১	জনবল বাজেট (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	৪৩৮০০/- (তেতাল্লিশ হাজার আটশত) সহায়ক ১২০০০/-, সাপোর্ট সার্ভিস ৪৮০০/- অংশগ্রহণ কারী ২৭০০০/-
২২	বাস্তবায়ন বাজেট (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	৬,২০০ (ছয় হাজার দুইশত) উ্যানার ও কোস মেটেরিয়াল ৬২০০/-
		প্রস্তাবনার সাথে প্রয়োজনীয় সংযুক্তি (এঁচ্ছিক) প্রদান করলে টিক দিন
২৩	খাত ভিত্তিক ব্যয় বিভাজন (প্রদান করলে টিক দিন)	
২৪	জনবল পরিকল্পনা (বিস্তারিত)	
২৫	সময় আবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা (বিস্তারিত)	
২৬	প্রত্যাশিত ফলাফল ও প্রভাব (বিস্তারিত)	
২৭	অন্যান্য (বিষয় লিখুন)	

তারিখ


 প্রস্তাবকারীর নাম ও স্বাক্ষর
 মোঃ মাসুম বিল্লাহ
 ইন্সট্রাক্টর (চঃ দাঃ)
 উপজেলা রিসোর্স সেন্টার
 হরিপুর, ঠাকুরগাঁও।

গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও সীল