


Districk Livestock Office,
Nilphamari.
Annual Procurement Plan-2022-2023

Package No	Description of Procurement Package	Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (tk.in Lakh)	Time Code for process	Advertise	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved	Notification (NOA)	Signing of Contract	Time for Completion of Contract	Total time to Contract Signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	সেমিনার/কনফারেন্স ৩২১১১১১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	০	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
2	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ৩২১১১১২৫	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	০.৫	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
3	বইপত্র ও সাময়িকি ৩২১১১২৭	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	০.২	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
4	প্রকাশনা ৩২১১১১২৮	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	০.৫	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
5	প্রশিক্ষণ ৩২৩১১৩০১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	২.৫	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
6	কম্পিউটার সমগ্রী ৩২৫৫১০১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	০.৫	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
7	স্ট্যাম্প ও সীল ৩২৫৫১০৪	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	০.২৫	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
8	অন্যান্য মনিহারি ৩২৫৫১১০৫	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	১.২৫	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
9	পোশাক ৩২৫৬১০৬	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	০.১৭	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
10	মোটর যানবাহন ৩২৫৮১০১	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	১.৫	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
11	আসবাবপত্র মেরামত ৩২৫৮১০২	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	১.৫	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
12	কম্পিউটার মেরামত ৩২৫৮১০৩	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	০.৫	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
13	ভবন স্থাপনা মেরামত ৩২৫৮১০৮	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	০	Planned dates	10-10-22	06-11-22	06-11-22	20-11-22	27-11-22	04-12-22	04-12-20-23	01-03-23
14	কম্পিউটার ও অনুষং ৪১১২২০২	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	০.৫	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
15	আসবাবপত্র ক্রয় ৪১১২৩১৪	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	১.	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month
16	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ৪১১২৩১৬	Goods	Each	As per Required	OTM/RFQ/CP	DLO	GOB	০	Planned dates	01-7-22	-	-	-	-	-	-	12 Month


 (ডা: মো: মোমিনুল হোসেন)
 জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
 নীলফামারী।