

বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা

অর্থবছর: ২০২১-২২

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়  
 প্রতিষ্ঠান : বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর  
 ক্রয়কারীর নাম ও কোড : বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর ও কোড নং-১০৭০৩০১১০০৭২৮  
 সম্ভাব্য ব্যয় : ৪৮৪০ (হাজার)

ক্রমিক নং উপখাতের নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	টাই অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (হাজার টাকায়)	পছতিগত সময় সংকেতলিপি	ত্রৈমাসিক				পণ্যের শ্রেণী প্রযোজ্য নং	টেডার আরান	টেডার উন্মুক্ত করণ	টেডার মূল্যায়ন	চুক্তি সম্পাদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে মোট সময়	চুক্তি সম্পন্ন করার মোট সময়
									১ম	২য়	৩য়	৪র্থ									
ক্রি আর ১ অন্যান্য সনিসারি- ৩২৫৫১০৫	তালিকা সংযুক্ত	সংখ্যা	তালিকা সংযুক্ত	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৫৫০	পরিকল্পিত তারিখ	০১.০৭.২১ - ৩০.০৯.২১	০১.১০.২১- ৩১.১২.২১	০১.০১.২২- ৩১.০৩.২২	০১.০৪.২২- ৩০.০৬.২২	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
								পরিকল্পিত দিন	২১ দিন	২১ দিন	২০ দিন	২১ দিন									
ক্রি আর ২ ব্যবহার্য দ্রব্যাদি- ৩২৫৬১০৩	তালিকা সংযুক্ত	সংখ্যা	তালিকা সংযুক্ত	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	২৫০	পরিকল্পিত তারিখ	০১.০৭.২১ - ৩০.০৯.২১	০১.১০.২১- ৩১.১২.২১	০১.০১.২২- ৩১.০৩.২২	০১.০৪.২২- ৩০.০৬.২২	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
								পরিকল্পিত দিন	২১ দিন	২১ দিন	২০ দিন	২১ দিন									
ক্রি আর ৩ কম্পিউটার সামগ্রী- ৩২৫৫১০১	তালিকা সংযুক্ত	সংখ্যা	তালিকা সংযুক্ত	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৩৫০	পরিকল্পিত তারিখ	০১.০৭.২১ - ৩০.০৯.২১	০১.১০.২১- ৩১.১২.২১	০১.০১.২২- ৩১.০৩.২২	০১.০৪.২২- ৩০.০৬.২২	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
								পরিকল্পিত দিন	২১ দিন	২১ দিন	২০ দিন	২১ দিন									
ক্রি আর ৪ আপায়ন ব্যয়- ৩২১১১০৬	মাসিক বিভিন্ন সভা ও দৈনন্দিন আপায়ন ব্যয়	সংখ্যা	১২০	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৬০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১.০৭.২১ - ৩০.০৯.২১	০১.১০.২১- ৩১.১২.২১	০১.০১.২২- ৩১.০৩.২২	০১.০৪.২২- ৩০.০৬.২২	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
								পরিকল্পিত দিন	২১ দিন	২১ দিন	২০ দিন	২১ দিন									
ক্রি আর ৫ প্রশিক্ষণ- ৩২৩১৩০১	অভ্য. প্রশিক্ষণের আপায়ন ও ভাতা প্রদান	ফটা	৬০	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৭০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১.০৭.২১ - ৩০.০৯.২১	০১.১০.২১- ৩১.১২.২১	০১.০১.২২- ৩১.০৩.২২	০১.০৪.২২- ৩০.০৬.২২	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়								
								পরিকল্পিত দিন	২১ দিন	২১ দিন	২০ দিন	২১ দিন									


২২/৭/২০২১

জি আর ৬ বিদ্যুৎ-(সেবা খাত) ৩২১১১১৩	এ অফিস ও বাংলোর অফিসের বিদ্যুৎ বিল	সংখ্যা	১২ (বার)	বিল	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৮০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১.০৭.১১ -৩০.০৯.১১	০১.১০.১১ ৩১.১২.১১	০১.০১.১২ ৩১.০৩.১২	০১.০৪.১১ ৩০.০৬.১১	মাসওয়ারী পরিশোধ
								পরিকল্পিত দিন	৯২ দিন	৯২ দিন	৯০ দিন	৯১ দিন	
জি আর ৭ টেলিফোন-(সেবা খাত) ৩২১১১১০	এ অফিস ও বাংলোর অফিসের মোট টেলিফোনের বিল	সংখ্যা	২১৮ (দুইশত আটাশ)	বিল	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৫০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১.০৭.১১ -৩০.০৯.১১	০১.১০.১১ ৩১.১২.১১	০১.০১.১২ ৩১.০৩.১২	০১.০৪.১১ ৩০.০৬.১১	মাসওয়ারী পরিশোধ
								পরিকল্পিত দিন	৯২ দিন	৯২ দিন	৯০ দিন	৯১ দিন	
জি আর ৮ ইন্টারনেট/টেলেক্স /ফ্যাক্স-(সেবা খাত) ৩২১১১১৭	এ কার্যালয়ের ইন্টারনেট বিল	সংখ্যা	১২ (বার)	বিল	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৩১০	পরিকল্পিত তারিখ	০১.০৭.১১ -৩০.০৯.১১	০১.১০.১১ ৩১.১২.১১	০১.০১.১২ ৩১.০৩.১২	০১.০৪.১১ ৩০.০৬.১১	মাসওয়ারী পরিশোধ
								পরিকল্পিত দিন	৯২ দিন	৯২ দিন	৯০ দিন	৯১ দিন	
জি আর ৯ মুদ্রণ ও কাঁচাই- ৩২৫৫১০২	শুভেচ্ছা, দাওঘাত কার্ড, ফাইল, ফোল্ডার, খাম, ব্যানার, পাত, ডায়েরি, ডিজিটিং কার্ড ও অন্যান্য	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৭০	পরিকল্পিত তারিখ	০১.০৭.১১ -৩০.০৯.১১	০১.১০.১১ ৩১.১২.১১	০১.০১.১২ ৩১.০৩.১২	০১.০৪.১১ ৩০.০৬.১১	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়
								পরিকল্পিত দিন	৯২ দিন	৯২ দিন	৯০ দিন	৯১ দিন	
জি আর ১০ প্রচার ও বিজ্ঞাপন. ৩২১১১১৫	নিয়োগ/ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিজ্ঞাপন প্রচার	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	১৩০	পরিকল্পিত তারিখ	০১.০৭.১১ -৩০.০৯.১১	০১.১০.১১ ৩১.১২.১১	০১.০১.১২ ৩১.০৩.১২	০১.০৪.১১ ৩০.০৬.১১	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়
								পরিকল্পিত দিন	৯২ দিন	৯২ দিন	৯০ দিন	৯১ দিন	
জি আর ১১ বইপত্র ও সাময়িকী- ৩২১১১২৭	তালিকা সংযুক্ত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৮০	পরিকল্পিত তারিখ	০১.০৭.১১ -৩০.০৯.১১	০১.১০.১১ ৩১.১২.১১	০১.০১.১২ ৩১.০৩.১২	০১.০৪.১১ ৩০.০৬.১১	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়
								পরিকল্পিত দিন	৯২ দিন	৯২ দিন	৯০ দিন	৯১ দিন	
জি আর ১৩ আসবাবপত্র (মেরামত)- ৩২৫৮১০২	চেয়ার, টেবিল, বুকসেল, ফাইল কেবিনেট ইত্যাদি মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৬০	পরিকল্পিত তারিখ	০১.০৭.১১ -৩০.০৯.১১	০১.১০.১১ ৩১.১২.১১	০১.০১.১২ ৩১.০৩.১২	০১.০৪.১১ ৩০.০৬.১১	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়
								পরিকল্পিত দিন	৯২ দিন	৯২ দিন	৯০ দিন	৯১ দিন	
জি আর ১৪ কম্পিউটার (মেরামত)- ৩২৫৮১০৩	মনিটর, সিপিইউ, হার্ডদিস্ক বোর্ড, অপারেটিং সিস্টেম ও অন্যান্য মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৭০	পরিকল্পিত তারিখ	০১.০৭.১১ -৩০.০৯.১১	০১.১০.১১ ৩১.১২.১১	০১.০১.১২ ৩১.০৩.১২	০১.০৪.১১ ৩০.০৬.১১	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়
								পরিকল্পিত দিন	৯২ দিন	৯২ দিন	৯০ দিন	৯১ দিন	
জি আর ১৫ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (মেরামত)- ৩২৫৮১০৫	এসি, প্রিন্টার, প্রজেক্টর, কনফারেন্স সিস্টেম ও অন্যান্য মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৬০	পরিকল্পিত তারিখ	০১.০৭.১১ -৩০.০৯.১১	০১.১০.১১ ৩১.১২.১১	০১.০১.১২ ৩১.০৩.১২	০১.০৪.১১ ৩০.০৬.১১	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়
								পরিকল্পিত দিন	৯২ দিন	৯২ দিন	৯০ দিন	৯১ দিন	

১২/৭/২০১২

ক্রি. আ. নং সাকুল্য বেতন (সরকারি কর্মচারী ব্যতীত) ৩২১১১০৯	দৈনিক চিহ্নিত বিভিন্ন কাজের শ্রমিক মজুরি	দিন	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৬০	পরিবর্তিত তারিখ	০১.০৭.২১ ৩০.০৯.২১	০১.১০.২১ ৩১.১২.২১	০১.০১.২১ ৩১.০৩.২১	০১.০৪.২১ ৩০.০৬.২১	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়
								পরিবর্তিত দিন	১২ দিন	১১ দিন	১০ দিন	১১ দিন	
ক্রি. আ. নং সেমিনার/কনফারেন্স কক্ষ- ৩২১১১১১	এ বায়ালয়ের বিভিন্ন সেমিনার/কনফারেন্সের র বায় নিরীহ	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৩০	পরিবর্তিত তারিখ	০১.০৭.২১ ৩০.০৯.২১	০১.১০.২১ ৩১.১২.২১	০১.০১.২১ ৩১.০৩.২১	০১.০৪.২১ ৩০.০৬.২১	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়
ক্রি. আ. নং ডাক-৩২১১১১১	ডাক টিকেট	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৬০	পরিবর্তিত তারিখ	০১.০৭.২১ ৩০.০৯.২১	০১.১০.২১ ৩১.১২.২১	০১.০১.২১ ৩১.০৩.২১	০১.০৪.২১ ৩০.০৬.২১	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়
ক্রি. আ. নং পোশাক- ৩২৫৬১০৬	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীগণের পোশাক ক্রয়	সংখ্যা	১১ (উনিশ)	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	১৬০	পরিবর্তিত তারিখ	০১.০৭.২১ ৩০.০৯.২১	০১.১০.২১ ৩১.১২.২১	০১.০১.২১ ৩১.০৩.২১	০১.০৪.২১ ৩০.০৬.২১	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়
							মোট পরিবর্তিত মূল্য =	৪৮৪০					RFQ পদ্ধতিতে ক্রয়

- দাপ্তরিক প্রয়োজনে ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ PPR 2008 অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি ও ক্রয় পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে পারবেন।

  
 মো: আবদুল ওয়াক্বব ভূঞা  
 বিভাগীয় কমিশনার  
 রংপুর বিভাগ, রংপুর।  
 ফোন নং: ০৫২১-৬৭৪০০ (অফিস)  
 ই-মেইল: divcomrangpur@mopa.gov.bd

