


Upazila Livestock Office & Veterinary Hospital  
Chirirbandar, Dinajpur  
Annual Procurement Plan-2023-2024

Packsage no	Description of Procurement Package	Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Est Cost (tk in Lakh)	Time code for Process	Advertise	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved	Notification (NOA)	Signing Contract	Time for Completion Contract	Total time to contract Signature
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	সেমিনার/কনফারেন্স ৩২১১১১১	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.30	Planned dates	2-7-23	-	-	-	-	-	-	12month
02	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ৩২১১১২৫	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.35	Planned dates	2-7-23	-	-	-	-	-	-	12month
03	বইপত্র ও সাময়িকি ৩২১১১২৭	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.10	Planned dates	2-7-23	-	-	-	-	-	-	12month
04	প্রকাশনা ৩২১১১২৮	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.40	Planned dates	2-7-23	-	-	-	-	-	-	12month
05	প্রশিক্ষণ ৩২৩১৩০১	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.50	Planned dates	2-7-23	-	-	-	-	-	-	12month
06	কম্পিউটার সামগ্রী ৩২৫৫১০১	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.50	Planned dates	10-10-23	22-10-23	22-10-23	08-11-23	14-11-23	20-11-23	3-12-23	04-02-24
07	স্টাম ও সীল ৩২৫৫১০৪	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.20	Planned dates	2-7-23	-	-	-	-	-	-	12month
08	অন্যান্য মনিহারি ৩২৫৫১০৫	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.50	Planned dates	2-7-23	-	-	-	-	-	-	12month
09	পোশাক ৩২৫৬১০৬	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.25	Planned dates	2-7-23	-	-	-	-	-	-	12month
10	মোটরযানবাহন ৩২৫৮১০২	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	2.00	Planned dates	2-7-23	-	-	-	-	-	-	12month
11	আসবাপত্র মেরামত ৩২৫৮১০২	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	1.00	Planned dates	2-7-23	-	-	-	-	-	-	12month
12	কম্পিউটার মেরামত ৩২৫৮১০৩	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.90	Planned dates	2-7-23	-	-	-	-	-	-	12month
13	ভবনস্থাপনা মেরামত ৩২৫৮১০৩	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	5.00	Planned dates		-	-	-	-	-	-	12month
14	কম্পিউটার ও আনু: ৪১১২২০২	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	0.80	Planned dates	15-10-23	25-10-23	25-10-23	13-11-23	19-11-23	24-11-23	05-12-23	01-03-24
15	আসবাপত্র ক্রয় ৪১১২৩১৪	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	1.20	Planned dates	2-7-23	-	-	-	-	-	-	12month
16	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ৪১১২৩১৬	Goods	Each	As per required	OTM/RFQ/CP	ULO	GOB	1.30	Planned dates	2-7-23	-	-	-	-	-	-	12month

  
 ডায়. মোঃ মুর্তা সাব্বান হোসেন  
 উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা  
 চিরিভান্ডার, দিনাজপুর