




বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা
অর্থবছর: ২০২৩-২৪

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
প্রতিষ্ঠান : বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর
ক্রয়কারীর নাম ও কোড : বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর ও কোড নং-১০৭০৩০১১০০৭২৮

প্যাকেজ নম্বর, উপখাতের নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	সংক্র	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (শত টাকায়)	পরিকল্পিত সময় সংকেতলিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজনীয়	ক্রয় প্রণালী	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	চুক্তি সম্পাদন অনুসন্ধান	চুক্তি সম্পাদন (নোটিশ (NOA))	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্য দেশের মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
জি আর ১ অন্যান্য মনিটরিং ৩২৫৫১০৫	কাগজ, কলমসহ বিভিন্ন স্টেশনারী দ্রব্যাদি ক্রয়	সংক্র	পণ্যক্রয় অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৩৮০০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৭.০৮.২৩	১৪.০৮.২৩	১৪.০৮.২৩	২১.০৮.২৩	২৪.০৯.২৩	০২.০৯.২৩	০৯.০৯.২৩		
								পরিকল্পিত দিন		০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২	
								প্রকৃত দিন										
জি আর ২ ব্যবহার্য দ্রব্যাদি- ৩২৫৬২০৩	বিভিন্ন ব্যবহার্য সামগ্রী- পর্দা, ইলেকট্রিক কেটলী, কাপ পিরিচ, ফ্লাগ ইত্যাদি ক্রয়	সংক্র	পণ্যক্রয় অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৩০০০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৭.০৮.২৩	১৪.০৮.২৩	১৪.০৮.২৩	২১.০৮.২৩	২৪.০৯.২৩	০২.০৯.২৩	০৯.০৯.২৩		
								পরিকল্পিত দিন		০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২	
								প্রকৃত দিন										
জি আর ৩ কম্পিউটার সামগ্রী- ৩২৫৫১০১	সিপিইউ, মনিটর, প্রিন্টারের টোনার কার্টিজ ইত্যাদি	সংক্র	পণ্যক্রয় অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৪০০০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৭.০৮.২৩	১৪.০৮.২৩	১৪.০৮.২৩	২১.০৮.২৩	২৪.০৯.২৩	০২.০৯.২৩	০৯.০৯.২৩		
								পরিকল্পিত দিন		০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২	
								প্রকৃত দিন										


মোঃ মেহেদী হোসেন
বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত
রংপুর বিভাগ, রংপুর


মোঃ আবু জাফর
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সর্বিক)
রংপুর বিভাগ, রংপুর


৩০/৭/২০২৩
মোঃ হাবিবুর রহমান
বিভাগীয় কমিশনার
রংপুর বিভাগ, রংপুর

প্যাকেজ নম্বর, উপখাতের নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি সম্পাদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রারম্ভিক ব্যয় (শত টাকায়)	পরিকল্পিত সময় সংকেতলিপি	পেমেন্ট মেসেজ প্রয়োজনীয়	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	চুক্তি সম্পাদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
জি আর ৪ মুদ্রণ ও বীথি ৩২৫৫১০২	শুভেচ্ছা, দাওয়াত কার্ড, ফাইল, ফোন্সার, খাম, বামার, প্যাড, ডায়েরি, ডিজিটিং কার্ড ও অন্যান্য	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM /RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৮০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১.০৯.২৩	০৮.০৯.২৩	০৮.০৯.২৩	১৫.০৯.২৩	১৮.০৯.২৩	২৬.১০.২৩	০৩.১১.২৩				
								পরিকল্পিত দিন	০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২			
								প্রকৃত দিন											
জি আর ৫ প্রচার ও বিজ্ঞাপন- ৩২১১১২৫	নিয়োগ/ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিজ্ঞাপন প্রচার	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৫০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১.০৮.২০২৩ হতে ১৫.০৬.২০২৪										
								পরিকল্পিত দিন											
								প্রকৃত দিন											
জি আর ৬ বইপত্র ও সামগ্রিকী- ৩২১১১২৭	লাইব্রেরির জন্য বই ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM /RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৫০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১.০৯.২৩	০৮.০৯.২৩	০৮.০৯.২৩	১৫.০৯.২৩	১৮.০৯.২৩	২৬.১০.২৩	০৩.১১.২৩				
								পরিকল্পিত দিন	০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২			
								প্রকৃত দিন											
জি আর ৭ আসবাবপত্র (মেরামত)- ৩২৫৮১০২	চেয়ার, টেবিল, বুকশেল, ফাইল কেবিনেট ইত্যাদি মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM /RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৬০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১.০৯.২৩	০৮.০৯.২৩	০৮.০৯.২৩	১৫.০৯.২৩	১৮.০৯.২৩	২৬.১০.২৩	০৩.১১.২৩				
								পরিকল্পিত দিন	০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২			
								প্রকৃত দিন											
জি আর ৮ কম্পিউটার (মেরামত)- ৩২৫৮১০৩	মনিটর, সিপিইউ, মাদারবোর্ড, অপারেটিং সিস্টেম ও অন্যান্য মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM /RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	১২০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১.০৯.২৩	০৮.০৯.২৩	০৮.০৯.২৩	১৫.০৯.২৩	১৮.০৯.২৩	২৬.১০.২৩	০৩.১১.২৩				
								পরিকল্পিত দিন	০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২			
								প্রকৃত দিন											
জি আর ৯ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (মেরামত)- ৩২৫৮১০৫	এসি, প্রিন্টার, প্রজেক্টর, কনফারেন্স সিস্টেম ও অন্যান্য মেরামত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM /RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	১৫০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১.০৯.২৩	০৮.০৯.২৩	০৮.০৯.২৩	১৫.০৯.২৩	১৮.০৯.২৩	২৬.১০.২৩	০৩.১১.২৩				
								পরিকল্পিত দিন	০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২			
								পরিকল্পিত দিন											

মোঃ মোহেদী হাসান
বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব
রংপুর বিভাগ, রংপুর

মোঃ আবু জাফর
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সচিব),
রংপুর বিভাগ, রংপুর।

মোঃ হাবিবুর রহমান
বিভাগীয় কমিশনার
রংপুর বিভাগ, রংপুর।

প্যাকেজ নম্বর, উপখাতের নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	সংখ্যা	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (শত টাকায়)	পরিকল্পিত সময় সংকেতলিপি	পণ্যের ক্ষেত্রে পূয়োজন নয়	টেন্ডার বাজান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	চুক্তি সম্পাদন সময়সীমা	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯		
ক্রি আর ১০ সেমিনার/কম ফার্মেপ ব্যয় ০২১১১১১	এ কার্যালয়ের বিভিন্ন সেমিনার/ কমফারেন্সে ব্যয় নির্বাহ	সংখ্যা	পয়োজন অনুযায়ী	DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৫০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১.০৮.২০২৩ হতে ১৫.০৬.২০২৪											
								পরিকল্পিত দিন												
								প্রকৃত দিন												
ক্রি আর ১১ পোশাক ০২১৫৬১০৬	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীগণের পোশাক ক্রয়	সংখ্যা	১৯ (জেনশ)	RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	২৫০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১.০৯.২৩	০৮.০৯.২৩	০৮.০৯.২৩	১৫.০৯.২৩	১৮.০৯.২৩	২৬.১০.২৩	০৩.১১.২৩				
								পরিকল্পিত দিন		০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২			
ক্রি আর ১১ পুরস্কার ০২১১১১০১	শুভাচার ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে পুরস্কার প্রদানের জন্য	সংখ্যা	পয়োজন অনুযায়ী	DPM /RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	৪৫০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১.০৮.২০২৩ হতে ১৫.০৬.২০২৪											
								পরিকল্পিত দিন												
								প্রকৃত দিন												
ক্রি আর ১৫ কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ৪১১১২০২	এ কার্যালয়ের ল্যাপটপ ও কম্পিউটার ক্রয়	সংখ্যা	পয়োজন অনুযায়ী	RFQ/ DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	১০০০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৪.০৮.২৩	২২.০৮.২৩	২২.০৮.২৩	২২.০৮.২৩	০১.০৯.২৩	০৯.০৯.২৩	১৬.০৯.২৩				
								পরিকল্পিত দিন		০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২			
								প্রকৃত দিন												
ক্রি আর ১৪ টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি ৪১১২১০৪	ইন্টারকম ও পিএ সিস্টেম এবং সাউন্ড সিস্টেম ক্রয়	সংখ্যা	পয়োজন অনুযায়ী	OTM /RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	১৮০০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১.০৩.২৪	১৪.০৩.২৪	২৮.০৩.২৪	০৪.০৪.২৪	১১.০৪.২৪	০৭.০৫.২৪	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	২১.০৬.২৪			
								পরিকল্পিত দিন		০০	১৪	১৪	০৭	০৭	২৬	১০০	১৫			
								প্রকৃত দিন												
ক্রি আর ১৫ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ৪১১২৩০৩	IPS ক্রয়	সংখ্যা	পয়োজন অনুযায়ী	RFQ/ DPM	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	১৫০০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১.০১.২৪	০৮.০১.২৪	০৮.০১.২৪	১৫.০১.২৪	১৮.০১.২৪	২৬.০১.২৪	০৩.০১.২৪				
								পরিকল্পিত দিন		০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২			
								প্রকৃত দিন												


মোঃ মোহেদী হাসান
বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব
রংপুর বিভাগ, রংপুর

মোঃ আবু জাফর
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সাঁওতাল)
রংপুর বিভাগ, রংপুর

মোঃ হাবিবুর রহমান
বিভাগীয় কমিশনার
রংপুর বিভাগ, রংপুর

প্যাকেজ নম্বর উপখণ্ডের নাম ও কোড	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রার্থীর ডাঃ স	পাট্রলি বায় (শেড নাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতলিপি	পণ্যের ফ্রেটে প্রযোজ্য নয়	টেন্ডার মাগন	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	চুক্তি সম্পাদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদন নোটিশ (NOA)	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
জি গ্রাব ১৬ অফিস সরঞ্জামাদি ১১১৩৩১০	ডুপ্লো ফটোকপিয়ার ও ফটোকপি মেশিন ক্রয়	সংখ্যা	পণ্যের পরিমাণ	OTM /RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	১৫০০০	পরিকল্পিত তারিখ		২১.০২.১৪	০৮.০৩.১৪	২০.০৩.১৪	২৭.০৩.১৪	০৩.০৪.১৪	০১.০৫.১৪	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময় ১০০ দিন	১৫.০৬.১৪	
								পরিকল্পিত দিন		০০	১৪	১৪	০৭	০৭	২৬			
								প্রকৃত দিন										
জি গ্রাব ১৭ মাসব্যবপত্র ৪১১১৩১৪	কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন শাখার জনা চেয়ার নেবিল সোফাসেট ইত্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	পণ্যের পরিমাণ	OTM /RFQ	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব	২০০০০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৫.০৮.১৩	২০.০৮.১৩	০৩.০৯.১৩	১০.০৯.১৩	১৭.০৯.১৩	১৩.১০.১৩	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময়	২৮.১১.১৩	
								পরিকল্পিত দিন		০০	১৪	১৪	০৭	০৭	২৬	১০০	১৫	
								প্রকৃত দিন										


- দাপ্তরিক প্রয়োজনে ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ PPR 2008 অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি ও ক্রয় পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে পারবেন।


৩০/০৭/২০১৩

মো: মেহেদী হাসান
বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়,
রংপুর বিভাগ, রংপুর।


৩০/০৭/১৩

মোঃ আবু জাফর
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়,
রংপুর বিভাগ, রংপুর।


৩০/০৭/১৩

মো: হাবিবুর রহমান
বিভাগীয় কমিশনার
রংপুর বিভাগ, রংপুর।
ফোন নং: ০২৫৮৮৮১২০০০ (অফিস)
ই-মেইল: divcomrangpur@mopa.gov.bd