


**Upazila Livestock Office,  
Kishorgonj, Nilphamari.  
Annual Procurement Plan-2023-2024**

Pack age No	Description of Procurement Package	Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (tk. in Lakh)	Time Code for process	Advertise	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved	Notification (NOA)	Signing of Contract	Time for Completion of Contract	Total time to Contract Signature
1	2 গোমার/কনফারেন্স	3 Goods	4 Each	5 As per Required	6 OTM/RFO/CP	7 DLO	8 GOB	9 0.30	10 Planned dates	11 01-07-23	12 -	13 -	14 -	15 -	16 -	17 -	18 12 Month
2	৩১১১১১১১ প্রচার ও বিজ্ঞাপন	Goods	Each	As per Required	OTM/RFO/CP	DLO	GOB	0.35	Planned dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
3	৩১১১১১১১১১ বিশ্বাস ও সাময়িকি	Goods	Each	As per Required	OTM/RFO/CP	DLO	GOB	0.10	Planned dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
4	৩১১১১১১১১১১১ প্রকাশনা	Goods	Each	As per Required	OTM/RFO/CP	DLO	GOB	0.40	Planned dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
5	৩১১১১১১১১১১১ প্রশিক্ষণ	Goods	Each	As per Required	OTM/RFO/CP	DLO	GOB	0.50	Planned dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
6	৩১১১১১১১১১১১ কম্পিউটার সমস্যা	Goods	Each	As per Required	OTM/RFO/CP	DLO	GOB	0.50	Planned dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
7	৩১১১১১১১১১১১ ফ্রন্স ও স্ট্রিং	Goods	Each	As per Required	OTM/RFO/CP	DLO	GOB	0.20	Planned dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
8	৩১১১১১১১১১১১ অন্যন্য মনিটরিং	Goods	Each	As per Required	OTM/RFO/CP	DLO	GOB	0.50	Planned dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
9	৩১১১১১১১১১১১ পোশাক	Goods	Each	As per Required	OTM/RFO/CP	DLO	GOB	0.25	Planned dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
10	৩১১১১১১১১১১১ মোটর যানবাহন	Goods	Each	As per Required	OTM/RFO/CP	DLO	GOB	2.00	Planned dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
11	৩১১১১১১১১১১১ আসবাবপত্র সেরামত	Goods	Each	As per Required	OTM/RFO/CP	DLO	GOB	1.00	Planned dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
12	৩১১১১১১১১১১১ কম্পিউটার সেরামত	Goods	Each	As per Required	OTM/RFO/CP	DLO	GOB	0.90	Planned dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
13	৩১১১১১১১১১১১ ভবন স্থাপনা সেরামত	Goods	Each	As per Required	OTM/RFO/CP	DLO	GOB	5.00	Planned dates	08-10-23	10-11-23	10-11-23	25-11-23	02-12-23	09-12-23	09-12-23-24	08-02-24
14	৩১১১১১১১১১১১ কম্পিউটার ও আনুঃ	Goods	Each	As per Required	OTM/RFO/CP	DLO	GOB	0.80	Planned dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
15	৩১১১১১১১১১১১ আসবাবপত্র ক্রম	Goods	Each	As per Required	OTM/RFO/CP	DLO	GOB	1.20	Planned dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month
16	৩১১১১১১১১১১১ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	Goods	Each	As per Required	OTM/RFO/CP	DLO	GOB	1.30	Planned dates	01-07-23	-	-	-	-	-	-	12 Month

  
 Md. Nurul Aziz  
 Upazila Livestock Officer,  
 Kishorgonj, Nilphamari.